

Harmonogram



Proces budowy stanowiska badawczego podzielono na trzy zadania do zrealizowania w okresie 01.01.2021-13.12.2023:

Przygotowanie projektu 01.01.2021-31.08.2022

Realizacja rzeczowa projektu 01.09.2022-31.12.2023

Realizacja zadań towarzyszących 01.01.2021- 31.12.2023

[illegible]

1	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU											
1.1			KM									
1.2							KM					
2							REALIZACJA RZECZOWA PROJEKTU					
2.1									KM			
2.2												KM
3	REALIZACJA ZADAŃ TOWARZYSZĄCYCH											
3.1												

Source URL: <http://hydrolab.inig.pl/strona/550-harmonogram>